

158

दिनांक 15.12.2005 को आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग -सह- अध्यक्ष, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद की अध्यक्षता में सी0एम0आर0आई0 अतिथि गृह में प्रबंध पर्षद की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - पंजी के अनुसार ।

सर्वप्रथम उपायुक्त -सह- प्रबंध निदेशक, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया । उपस्थित सभी सदस्यों से परिचय कराया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 02.09.05 की बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे सम्पुष्ट किया गया ।

1. सर्वप्रथम बैठक गैर बी0सी0सी0एल0 परिवारों के निर्माणाधिन आवास के कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के Quality Test के संबंध में जानकारी मांगी गई । कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की Quality Test B.I.T., सिन्धी से करायी जाती है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया कि अन्य संस्थानों से भी Cross Check कराया जाय ।
2. बैठक में HSCL ने अपना कार्य योजना प्रस्तुत किया जिस पर सभी सदस्यो द्वारा विचार विमर्श किया गया । HSCL को 900 इकाई का विकास कार्य हेतु प्राक्लन प्रस्तुत करने का निदेश किया गया ।
3. बैठक में अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, बांगलकोट (कर्नाटक) में अपनायी गई पुनर्वास व्यवस्था के अनुरूप झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार द्वारा झरिया कोल फिल्ड के लिए पुनर्वास व्यवस्था तैयार की गई है, जिसे प्रस्तुत किया गया । विचारोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि R&R Package के प्रारूप को सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी जाय ।

4. बैठक में निर्णय लिया गया कि भू-धसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करायी जाय, जो निम्न प्रकार है ।

- Socio-economic survey (Identification and Demography Survey)
- Infra structural survey (Health, Educational buildings, communication system, water supply system etc)
- Socio Cultural Property survey (Religious buildings, Historical monuments, Religious, social & cultural organisations, Festival celebrated etc).
- Scientific survey (Climate, Crops, Forest, Environment etc)
- Survey of land Holding with valuation.
- Survey of commercial establishment
- Valuation of Residential house, School, Dispensaries, Common structures etc.

इन विषयों पर सर्वेक्षण किया जायगा । इस कार्य के लिए निविदा के आधार ख्याति प्राप्त संस्था का चयन कर सर्वेक्षण कराने की सहमती दी गई ।

5. बैठक में बताया गया कि 3100 इकाई विस्थापित आवास निर्माण हेतु 20.15 करोड़ रुपये स्वीकृत है जिसमें 7.19 करोड़ रुपये से 900 इकाई आवास निर्माणाधीन है। शेष 2200 इकाई आवास के लिए पुनरीक्षित प्राक्लन के आधार पर 18.47 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसमें से स्वीकृत राशि 12.96 करोड़ रुपये अवशेष है। शेष अतिरिक्त राशि की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। बी०सी०सी०एल० के असैनिक विभाग को प्राक्लन जाँच कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा Nodal Agency (CMPDIL) को राशि की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया ।


6. डिमोन्टेशन योजना के तहत विकास का कार्ययोजना एवं प्राक्कलन JRDA द्वारा तैयार कर बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिसपर विस्तृत चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंध निदेशक, बी०सी०सी०एल० द्वारा असैनिक विभाग, बी०सी०सी०एल० को निदेश दिया गया कि इस प्राक्कलन की जाँच कर स्वीकृत राशि के अनुरूप संशोधित प्राक्कलन तैयार कर 10 दिनों के अन्दर उपायुक्त धनबाद —सह— प्रबंध निदेशक के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करे जिसमें इसका निविदा यथा शीघ्र आमंत्रित किया जा सके ।


7. डिमोन्टेशन स्कीम के अन्तर्गत निम्न विकास कार्य स्वीकृत नहीं है -


156


- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- प्राथमिक विद्यालय
- मार्केट/दुकान
- सामुदायिक भवन
- डाकघर
- पुलिस आउट पोस्ट
- वस पड़ाव
- बाल उद्यान
- धोबी घाट


जिस पर विस्तृत चर्चा की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा Nodal Agency (CMPDIL) को इन कार्यों की एक अतिरिक्त विकास कार्ययोजना तैयार कर इसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।



श्री मनोज कुमार
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
धनबाद ।



श्री एस० आर० घोष
क्षेत्रीय निदेशक, CMPDIL RI- II
धनबाद ।



श्री टी० महतो
महाप्रबंधक(पर्यावरण)
भा०को०को०लि०, कोयलाभवन
धनबाद ।


श्री विरसा आडिया
उपर समाहर्ता,
धनबाद ।


श्री जे० पी० सिंह
उप विकास आयुक्त-सह-
परियोजना निदेशक
धनबाद ।


श्री पार्थो एस० भट्टाचार्य
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भा०को०को०लि०, कोयलाभवन
धनबाद ।


डा० (श्रीमती) बीला रीजेश, भा०प्र०से०
उपायुक्त-सह-प्रबंध निदेशक
धनबाद ।


श्री एन० एन० पाण्डेय, भा०प्र०से०
आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल
हजारीबाग ।